

WBS - PAGE PARTENAIRES - A COMPANY

1. PILOTAGE & DESIGN

Définition du cadre du projet, organisation de l'équipe et conception de l'identité visuelle (maquettes) avant le démarrage technique.

Phase 1 : Lancement (Du 13 au 15 janvier)

- Constitution de l'équipe.
- Rédaction de la Charte de projet.
- Planification du projet.

Phase 2 : Maquettes (Du 16 au 19 janvier)

- Élaboration des maquettes.
- Définition de la charte graphique.
- Structure HTML de base.

Pilotage

Livrables : Charte de projet (PDF) & Maquettes validées

2. RÉALISATION TECHNIQUE

Développement technique du site (HTML/CSS/PHP), adaptation aux 4 thèmes graphiques et production de tous les contenus rédactionnels.

Phase 3 : Intégration (Le 20 janvier)

- Intégration HTML et CSS.
- Adaptation aux 4 thèmes (Cinéma, Moto, DBZ...).
- Dév. composants PHP.

Phase 4 : Rédaction (Du 21 au 22 janvier)

- Rédaction des biographies.
- Rédaction motivation collective.
- Optimisation images (JPEG < 200Ko).

Technique

Livrables : Code source (HTML/CSS/PHP) & Contenu rédactionnel

3. QUALITÉ & LIVRAISON

Vérification de la conformité (W3C, Accessibilité), mise en production sur les serveurs VPS et remise officielle des livrables finaux.

Phase 5 : Validation (Le 23 janvier)

- Contrôle W3C (HTML/CSS).
- Tests Accessibilité (WAVE/Lighthouse).
- Tests multi-navigateurs.

Phases 6 & 7 : Déploiement (Du 26 au 27 janvier)

- Mise en prod sur les 4 VPS.
- Vérification des liens.
- Remise des livrables finaux.

Qualité

Livrables : Site en ligne (4 VPS) & Plan de projet final